

# Annexe 4 - CALENDRIER DES ACTIONS

N°	ACTIONS	MAÎTRISE D'OUVRAGE	CALENDRIER PREVISIONNEL					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Mise en œuvre du Plan Global des Déplacements	PCC						
2	Aménagement d'un pôle multimodal - gare de Noyal-sur-Vilaine	Noyal-sur-Vilaine						
3	Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité	Châteaugiron						
4	Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité	Noyal-sur-Vilaine						
5	Sécurisation des accès aux écoles	Noyal-sur-Vilaine						
6	Création d'une aire multimodale secteur Sainte-Croix	Châteaugiron						
7	Création d'un parc de stationnement derrière le pôle enfance	Châteaugiron						
8	Etude d'organisation des déplacements et de sécurisation de la voirie	Domloup						
9	Travaux de hiérarchisation et d'apaisement des circulations	Piré-Chancé						
10	Lancement d'un Plan Local de Déplacements	Piré-Chancé						
11	Finalisation et mise en œuvre du Plan Local de Déplacements	Servon-sur-Vilaine						
12	Renforcement de l'aire multimodale	Piré-Chancé						
13	Renforcement de l'offre commerciale - ZAC multisites	Noyal-sur-Vilaine						
14	Création d'un commerce de bouche Place des Gâtes	Châteaugiron						
15	Création ou renouvellement commercial rue de la Madeleine	Châteaugiron						
16	Instauration d'une taxe sur les friches commerciales	Noyal-sur-Vilaine						
17	Réalisation d'une OPAH	PCC						
18	Etude de cadrage - renouvellement du quartier Sainte-Croix	Châteaugiron						
19	Etude de cadrage - réalisation de la ZAC multisites	Noyal-sur-Vilaine						
20	Opérations en renouvellement urbain "îlot Clémenceau" et "Terrain B"	Servon-sur-Vilaine						
21	Opérations en renouvellement urbain	Piré-Chancé						
22	Transformation du presbytère en logements et équipements	Piré-Chancé						
23	Renforcement du pôle santé, tertiaire et commercial - zone du Chêne Joli	Noyal-sur-Vilaine						
24	Modernisation et développement des installations de sport/santé	Noyal-sur-Vilaine						
25	Etude stratégique d'anticipation et d'adaptation des équipements	Châteaugiron						
26	Restructuration des équipements sportifs de l'espace Nomoë	Noyal-sur-Vilaine						
27	Mutation du site de l'ancienne piscine du Domaine	Châteaugiron						
28	Restructuration des équipements	Domloup						
29	Soutien à la construction de logements abordables pour tous les publics	PCC						
30	Accompagnement de l'inclusion et de l'intergénérationnel	Noyal-sur-Vilaine						
31	Valorisation des entrées de centre-ville	Châteaugiron						
32	Réaménagement de l'espace devant la Mairie	Noyal-sur-Vilaine						
33	Réaménagement de la Place de la Porte et de la Place de l'Eglise	Piré-Chancé						
34	Renforcement de la signalétique vers le centre-ville	Noyal-sur-Vilaine						
35	Mise en place d'un système de vidéo protection	Châteaugiron						
36	Poursuite des actions d'implication citoyenne	Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine						
37	Dispositif BIMBY	PCC						
38	Etude pour l'élaboration d'un CRAUPE	Noyal-sur-Vilaine						
39	Amélioration écologique de l'étang du Château	Châteaugiron						
40	Aménagement paysager des jardins du Clos du Prieuré	Noyal-sur-Vilaine						
41	Amélioration de la gestion des eaux pluviales	Noyal-sur-Vilaine						
42	Amélioration de la performance énergétique des équipements publics	Châteaugiron						
43	Amélioration de la performance énergétique des équipements publics	Noyal-sur-Vilaine						
44	Amélioration de la performance énergétique des équipements publics	Domloup						
45	Amélioration de la performance énergétique des équipements publics	Piré-Chancé						
46	Amélioration de la performance énergétique des équipements publics	Servon-sur-Vilaine						
47	Poursuite de la rénovation de l'éclairage public	Noyal-sur-Vilaine						
48	Modernisation du camping intercommunal les Grands Bosquets	PCC						
49	Valorisation du parc du Chêne Joli et du site de Moncorps	Noyal-sur-Vilaine						
50	Rénovation et requalification de site de l'ancien FRAC	Châteaugiron						
51	Renaturation du ruisseau la Loire	Servon-sur-Vilaine						

Etude (faisabilité, programmation...)
  mise en œuvre, travaux (maîtrise d'œuvre)
  action continue ou dont le calendrier n'a pas encore été précisé