
   

Annexe 1 – FICHES ACTIONS 
 
 
 

Le programme d’actions pour le territoire intercommunal est présenté à l’article 4.1 de la convention 
d’opération de revitalisation du territoire. Les plans opérationnels, présentés à l’article 4.3, localisent pour 
chacune des cinq communes les actions mentionnées au sein du périmètre d’intervention de l’ORT. 

Cette annexe correspond aux fiches actions détaillées. Elles composent le cadre opérationnel fixé par les 
collectivités pour les 5 prochaines années.  

Elles suivent le code couleur suivant :  

 Axe 1 : pour des centralités 
accessibles et dynamiques 

 Axe 2 : pour des centralités 
fédératrices et conviviales 

 Axe 3 : pour des centralités 
écoresponsables et valorisantes 

 

Pour chaque action, le degré de maturité permettant de visualiser la logique à poursuivre pour le déploiement 
de l’ORT est précisé : 

 Les actions engagées : Elles correspondent aux projets, dispositifs, études, plans, déjà engagés 
que ce soit par des études d’opportunité, de faisabilité ou de maîtrise d’œuvre ou encore des travaux, 
et dont la mise en œuvre nécessite d’être poursuivie, renforcée ou concrétisée pour atteindre les 
objectifs visés. Il s’agit de les valoriser dans la mesure où elles répondent aux ambitions portées par 
l’ORT, et de proposer une amélioration en continue en les inscrivant dans un processus itératif qui 
fasse notamment appel aux partenaires et expertises développées par d’autres acteurs. 

 Les actions projetées : Elles correspondent aux projets, dispositifs, plans, qui ont été pris en 
considération par les collectivités, parfois même inscrits à leur budget, mais qui n’ont fait à ce stade 
l’objet d’aucune étude ou action préalable à leur mise en œuvre. Pour ces actions, l’ORT sera 
éventuellement l’occasion de mettre à contribution les expertises et partenariats nécessaires à leur 
concrétisation, dans la poursuite des objectifs fixés.  

 Les études à mener :  Cette catégorie est spécifique aux études à engager dans la durée de l’ORT. 
Elles pourront, dans la durée de l’ORT, évoluer en action engagée lorsque les résultats de ces études 
auront permis de définir un cadre opérationnel plus précis. Cette catégorisation permet de mieux cibler 
les aides et subventions potentielles propres aux études. Pour les communes de Châteaugiron et 
Noyal-sur-Vilaine, lauréates du programme Petites Villes de Demain, elles pourront faire l’objet de 
demandes de co-financement de la Banque des Territoires sous réserve de son accord.  

A noter que certaines actions similaires et répondant à un même objectif, sont mutualisées au sein d’une 
même fiche action pour simplifier la lecture et la compréhension des actions poursuivies. 

Chaque fiche comporte également un symbole permettant de lire le territoire d’intervention de l’action : 

 

 soit les cinq centralités de l’intercommunalité 

 

 soit seulement sur le périmètre d’intervention d’une commune  

 

Enfin, les objectifs stratégiques poursuivis par l’action sont rappelés au début de chaque fiche. Certaines 
actions répondent à plusieurs objectifs stratégiques, et même parfois, à plusieurs axes de la stratégie 
présentées ci-avant.  
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN GLOBAL DES  
DÉPLACEMENTS   

 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faciliter les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Pays de Châteaugiron Communauté et communes 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le Pays de Châteaugiron Communauté (PCC) est Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) locale depuis le 1er 
juillet 2021, aux côtés de la Région Bretagne, AOM régionale.  

La voiture solo représente 67% des déplacements sur le PCC (EMD 2018, AUDIAR), avec des conséquences en 
matière d’émission de gaz à effet de serre, congestion, etc. Pour agir en faveur des mobilités actives et inciter les 
habitants à faire évoluer leurs pratiques, le PCC a validé son Plan Global des Déplacements en décembre 2021. 

La stratégie du Plan Global des Déplacements se décline comme suit :  

1. Faciliter l’accès aux transports collectifs, incluant les transports à la demande,  
2. Encourager la pratique des actifs ;  
3. Inciter et développer le covoiturage,  
4. Sensibiliser les habitants et usagers aux alternatives à la voiture individuelle.  

Dans les centralités, il permettra notamment : 

- De favoriser l’intermodalité, en lien avec les pôles générateurs de déplacements sur les communes 
- Le renforcement de l’offre de service en transports en commun (lignes Breizh Go).  
- La création de liaisons douces et sécurisées entre les communes, entre le PCC et les territoires voisins, et 

vers les écoles et équipements structurants 
- Le développement du transport à la demande : Handi’pass, transport des séniors, etc.  
- La sécurisation et fluidification du trafic routier  
- L’encouragement à la pratique du covoiturage.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Région Bretagne 
- Département d’Ille et Vilaine 
- Covoiturage : Ehop, Ouest Go 
- Renfort de l’offre de service mise en place en 2021 

: Région Bretagne et Rennes Métropole  
- Club Entreprises du Pays de Châteaugiron 

Communauté  
- Comité des partenaires  

- Région Bretagne 
- Département d’Ille et Vilaine 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Action mise en œuvre sur toute la durée de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- PCC : Enveloppe d’investissement de 
1 M€ par an sur la période 2022-2027. 

 

Appels à projets et Plan de relance : 
- ADEME : « Aide aux études en matière de mobilité durable » et 

« Accompagner les territoires dans la définition, 
l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables – 
AVELO »  

- AAP Etat « Fonds mobilités actives »  
- Appels à projet relayés par la cellule régionale France Mobilités 

- DETR, DSIL 

 

  



 
Ax

e 
1 

: 
po

ur
 d

es
 c

en
tr

al
ité

s 
ac

ce
ss

ib
le

s 
et

 d
yn

am
iq

ue
s 

AMÉNAGEMENT D’UN PÔLE MULTIMODAL  
AUTOUR DE LA GARE DE NOYAL-SUR-VILAINE 

 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La gare est le principal levier de la forte attractivité de la commune. Actuellement, cet espace manque de vie et 
d’urbanité. Le réaménagement des abords de la gare pour en faire un pôle urbain est une volonté forte de la 
commune de Noyal-sur-Vilaine, avec le souhait de faire de cet espace non plus une barrière géographique, mais une 
véritable connexion entre le Sud urbanisé (dont le centre-ville) et le Nord en développement.  

L’objectif transversal est de renforcer la multimodalité et ainsi, de rendre la gare plus accessible et d’assurer la 
sécurité des usagers. La priorité aux modes actifs sera renforcée. Le rôle des transports collectifs tend à être repensé 
et l’accès en voiture sera maîtrisé.  

Les travaux projetés entendent répondre à ces objectifs et à une meilleure intégration urbaine de la gare. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Bureau d’études Univers 
- ATEC Ouest     
- Cerema 

-     Europe (FEDER) 
-     Région Bretagne 
-     Département d’Ille et Vilaine 
-     Pays de Châteaugiron Communauté 
-     SNCF – dispositif « Place de la Gare » 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2022 : lancement de la consultation travaux à la fin de l’année 
- 2023 - 2024 : travaux 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : 48 650 € HT 
- Travaux : Non connu à ce stade 

- Etude : 16 000 € au titre du FEDER 
- Travaux : non connu à ce stade 
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DÉVELOPPEMENT DU MAILLAGE DE LIAISONS  
CYCLABLES DANS LA CENTRALITÉ 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Les rues Jules Ferry, René Descartes (continuité) et Marie Curie se sont récemment vues dotées d’aménagements 
cyclables en site propre permettant de relier le centre-ville, le pôle d’équipements, et les secteurs d’habitation à 
l’Ouest de l’espace bâti de la commune. La Ville compte actuellement 27 km de liaisons cyclables.  

D’autres aménagements cyclables sont projetés sur la commune à échéance de l’ORT : 

- Ouverture sur le secteur Sainte-Croix, via la mutation du site de l’ancienne piscine du Domaine, permettant 
ainsi de connecter la rue Jules Ferry (qui dessert l’école la Pince Guerrière et le collège Victor Segalen) à la 
rue Sainte Croix, 

- Sur la rue au Prévôt, menant au centre-ville dans le cadre d’une restructuration globale de la voie.   

Des études restent à mener pour définir le programme des travaux.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Rues Jules Ferry, René Descartes, Marie Curie : 
Eiffage route 

- Aménagements projetés : Consultations à venir pour 
la définition du programme des travaux 

- Etat (appel à projet mobilité active et DETR-DSIL) 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Plan Vélo) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2022 : réalisation des travaux rues Jules Ferry, René Descartes et Marie Curie  
- A échéance de l’ORT pour les aménagements projetés 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Rues Jules Ferry et René Descartes : 40 627,49 €HT 
- Rue Marie Curie : 28 923,92 €HT 
- Aménagements projetés : non connu à ce stade 

- Rue Marie Curie : 9 000 € au titre de la DSIL (Etat) 
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DÉVELOPPEMENT DU MAILLAGE DE LIAISONS  
CYCLABLES DANS LA CENTRALITÉ 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Plusieurs projets d’aménagements cyclables sont déjà engagés ou projetés sur la commune : 
- En site propre sur la rue Francis Monnoyeur (entre le collège et la gare) et dans le prolongement des rues 

Calmette et Champ Michel. Le tronçon Nord a déjà été réalisé. La réalisation du tronçon Sud est prévue 
courant 2023, 

- Chaucidous Avenue du chêne joli, Avenue du prieuré et Boulevard Barbot reliant le centre-ville à la gare, 
- Etudes à mener sur l’Avenue de Belle-Ile (jonction des nouveaux quartiers avec le centre-ville) ainsi que la 

rue Pierre Marchand (axe structurant vers le centre-ville) et rue du Commandant Desguez (trajet des 
brécéens vers le collège). 

L’objectif est de connecter les pôles de fréquentation (centre-ville, gare et pôle d’équipements) via des 
aménagements sécuriser pour encourager la pratique du vélo urbain.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- ATEC Ouest (rue Francis Monnoyeur) 
- Pays de Chateaugiron Communauté 
- Potentiellement : Etat (appel à projet mobilité 

active) 

- Etat (appel à projet mobilité active et DETR-DSIL) 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Plan vélo) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 
- Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 2022 - 2023 : travaux 

 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude d’MOE rue F. Monnoyeur : 26 000 € HT  
- Travaux : tronçon Sud rue F. Monnoyeur 889 500 

€ HT ; rue Calmette : 31 150 € HT ; rue Champ 
Michel : 59 500 € HT  

- Chaucidous : 61 144 € HT + projets non définis à 
ce stade 

- Dossier déposé pour le Fonds mobilités actives : 
196 700 € 

- Fonds de concours du Pays de Châteaugiron 
Communauté et participation aux chaucidous : 
222 300 € 

- Convention avec le Département pour le 
revêtement de voirie : 49 400 € 

- SDE pour éclairage public : 4 779 € 
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SÉCURISATION DES ACCÈS AUX ÉCOLES  
 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La ville de Noyal-sur-Vilaine prévoit des travaux de sécurisation des accès pour les équipements scolaires suivants : 

- l’école maternelle publique l’Optimist,  
- l’école élémentaire la Caravelle,  
- l’école privée Saint-Augustin.   

L’objectif est de faciliter le stationnement, sécuriser les déplacements et faciliter les modes actifs et l’autonomie des 
enfants. 

Le Boulevard Maurice Audrain fera également l’objet d’un réaménagement (élargissement du trottoir devant 
l’immeuble Lamotte et réflexion pour la mise en place de chaucidous).  

L’étendue des travaux (sécurisation ou aménagement global) n’est pas définie à ce stade.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  Régie Services Techniques - Etat (DETR) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- 2023 : réalisation des travaux 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Réaménagement des abords de l'école privée Saint 
Augustin : 79 000 € HT 

- Sécurisation écoles publiques Optimist et 
Caravelle : chiffrage non connu à ce stade 

- DETR : 12 560 € 
- Pays de Châteaugiron Communauté (Fonds de 

concours thématiques) : 15 785 € 
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CRÉATION D’UNE AIRE MULTIMODALE  
SECTEUR SAINTE-CROIX 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Dans le cadre de la mutation du secteur Sainte-Croix, la commune dispose d’une emprise foncière dédiée à accueillir 
une nouvelle aire multimodale. La desserte du site, proche des équipements scolaires et sportifs, serait alors 
renforcée (bus, parc de stationnement pour les véhicules motorisés et les vélos, bornes de recharge pour les véhicules 
électriques…).  

Les contours du projets et ses modalités de mise en œuvre sont intrinsèquement liés à l’aménagement du secteur 
Sainte-Croix qui fera prochainement l’objet d’une étude de cadrage juridique et technique (fiche n°18).  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non connu à ce stade - Etat (appel à projet mobilité active et DETR-DSIL) 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Plan vélo) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-  A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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CRÉATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT 
DERRIÈRE LE PÔLE ENFANCE 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La place des Gâtes, dans le centre-ville historique, avait perdu son rôle de place au profit d’une aire de stationnement. 
Récemment réaménagée, elle a retrouvé une véritable fonction de place (accueil du marché hebdomadaire et de 
manifestations) tout en conciliant les besoins en stationnement du centre.  

A proximité immédiate de la place des Gâtes, le secteur en cœur d’ilot derrière le pôle enfance intercommunal 
(ancienne laiterie Bouquet) est dédié à la création d’une aire de stationnement et d’une opération de 58 logements 
en collectif et une maison individuelle. Dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP), 42 places supplémentaires 
seront créés à l’horizon 2024 et permettront de renforcer l’accès aux commerces et services du centre-ville. 

L’aménagement de deux accès au secteur viendront renforcer la perception du cœur d’ilot. Ses pourtours seront 
paysagers afin d’assurer l’intégration de l’aménagement par rapport aux parcelles voisines. Les haies existantes 
seront préservées. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers  

- Porteur de projet opération de logements (PUP) - Porteur de projet opération de logements (PUP) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2024 : Finalisation des travaux 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Coût des travaux (estimation 2019) : 360 000 €HT  
- Reste à charge pour la commune : 291 000 €HT 

- 69 000 €HT à la charge du porteur de projet via le 
PUP 
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ÉTUDE D’ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS  
ET DE SÉCURISATION DE LA VOIRIE 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 
- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Domloup 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le centre historique de la commune de Domloup se caractérise par un bâti ancien constitué principalement 
d’anciennes fermes, témoignages du passé agricole, ainsi que de maisons à boutiques datant de la première moitié 
du XIXème siècle situées rue du calvaire et rue du petit bois. Autour de la place de la Mairie, élément marquant le 
centre-ville, trône l’église Saint Loup d’époque romane pour la partie la plus ancienne, la Mairie et le presbytère, puis 
en second rideau, des équipements communaux (scolaires et périscolaires, sportifs…).  

La commune souhaite mener une étude suivie de travaux pour requalifier l’espace public avec les objectifs suivants : 
- sécurisation de la voirie et des déplacements, 
- réaménagement et verdissement de la place de la Mairie,  
- réfection de la place devant la Médiathèque pour en faire un lieu de vie et de rencontre,  
- réaménagement du plan de circulation en privilégiant les liaisons douces… 

Tous ces éléments vont permettre d’organiser et sécuriser les déplacements, donner du liant et de la visibilité aux 
différents équipements du centre-ville à l’opération en renouvellement rue du Calvaire, et paysager les espaces. 
Cette requalification poursuit également l’objectif de proposer des lieux plus conviviaux et végétalisés. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  - Appel à dossier 2022 pour la dynamisation des 
centres bourgs – Département d’Ille-et-Vilaine 

- Contrat de plan Etat Région (CPER) 2021-2027 
- Etat (DETR/DSIL) 
- Caisse des Dépôts et Consignation 
- Pays de Châteaugiron Communauté (liaisons douces) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2024 : lancement de l’étude  
- 2025 à 2028 : travaux, programmés sur quatre ans 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : 60 000 € inscrit au budget 2022 
- Travaux : Non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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TRAVAUX DE HIÉRARCHISATION ET  
D’APAISEMENT DES CIRCULATIONS  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La commune déléguée de Piré-sur-Seiche est traversée par plusieurs routes départementale structurantes (D777, 
D32 et D37) qui supportent une circulation importante. Afin de permettre de relier les lotissements aux différentes 
fonctions du centre-bourg dans un contexte de circulation hiérarchisée et apaisée, la commune de Piré-Chancé 
souhaite engager des travaux de réaménagements de ses voies. Trois axes ont été fléchés comme prioritaires, à 
raison d’une voie par an : la rue du Temple, la rue Neuve et la rue de Chaumeré. Les rues de Châteaugiron (via 
Boistrudan), de Chaumeré et d’Amanlis (via Moulin) supporteront à terme des aménagements cyclables.  

Parallèlement, la commune a engagé une étude pour la définition d’un plan local de déplacements (cf fiche n°10).   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Département 
- Consultation à engager : accompagnement par un 

bureau d’études techniques  

- Département d’Ille-et-Vilaine 
- Etat (DETR et DSIL) 
- Pays de Châteaugiron Communauté (liaisons 

douces) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-  A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Rue de Chaumeré (accompagne l’effacement des 
réseaux) : 635 000 € HT 

- Rue de Châteaugiron, rue Neuve, rue du Temple : 
255 000 € HT 

- Non connu à ce stade 
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LANCEMENT D’UN PLAN LOCAL DE  
DÉPLACEMENTS  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le centre-bourg de la commune déléguée de Piré-sur-Seiche, sur la commune de Piré-Chancé, est constitué de 
constructions anciennes en pierres, implantées le long de rues parfois étroites. Des points de rupture des circulations 
actives sont identifiés, dont la traversée de la D777. La commune souhaite mener à très court terme des travaux de 
sécurisation des déplacements, notamment pour faciliter l’accès aux commerces et équipements du centre-bourg (cf 
fiche n°9). Parallèlement, la commune de Piré-Chancé a engagé une étude pour l’élaboration de son Plan Local de 
Déplacements, dont la finalité est la définition d’un programme d’actions phasé, à court, moyen ou plus long terme. 
Elle est accompagnée par le bureau d’études DCI Environnement.  

La phase de diagnostic est en cours. L’étude est amenée à se poursuivre jusqu’en fin 2023. La concrétisation du 
programme d’actions sera engagée avec le lancement des premières études de maîtrise d’œuvre.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etudes : DCI Environnement et Département 
- Travaux : consultations à venir 

- Etat (DETR / DSIL) 
- Pays de Châteaugiron Communauté (fonds de 

concours mobilité) 
- Département d’Ille-et-Vilaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Septembre 2022 – décembre 2023 : étude d’élaboration du Plan Local de Déplacements 
- A partir de 2024 : études de maîtrise d’œuvre  

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude PLD : 31 250 €HT 
- Coût estimatif des travaux à échéance de l’ORT : 

non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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FINALISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN  
LOCAL DE DÉPLACEMENTS  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Servon-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La commune de Servon-sur-Vilaine a engagé une étude pour l’élaboration de son Plan Local de Déplacements, dont 
la finalité est la définition d’un programme d’actions phasé, à court, moyen ou plus long terme. Elle est accompagnée 
par le bureau d’études DCI Environnement.  

Dans le centre-bourg, des ruptures dans les continuités de parcours, piétons ou cyclables, sont notamment pointées. 
Une réflexion sur la rue Charles Brisou, entrée Sud de la commune et du centre-bourg, sera également menée avec 
à terme une potentielle reconfiguration de la totalité de la voie.  

Suite à la finalisation de l’étude (prévue fin 2022), la concrétisation du programme d’actions sera engagée avec le 
lancement des premières études de maîtrise d’œuvre.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etudes : DCI Environnement 
- Travaux : consultations à venir 

- Etat (DETR / DSIL) 
- Pays de Châteaugiron Communauté (fonds de 

concours mobilité) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Septembre 2021 – décembre 2022 : étude d’élaboration du Plan Local de Déplacements 
- A partir de 2023 : études de maîtrise d’œuvre  

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude PLD : 31 050 €HT 
- Coût estimatif des travaux à échéance de l’ORT : 

non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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RENFORCEMENT DE L’AIRE MULTIMODALE  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Sur la commune de Piré-Chancé, la commune dispose d’une réserve foncière en centre-ville, rue du Presbytère. Cet 
espace accueille actuellement un parc de stationnement et dispose d’arrêts de bus du réseau BreizGo (ligne 3 et 
future ligne 14).  

La commune souhaite renforcer ce pôle multimodal en sécurisant les arrivées piétonnes et cyclables et en renforçant 
la capacité du parc de stationnement. Elle prévoit également l’installation de d’avantage de bornes de recharge 
électriques. L’étude de définition des aménagements est en cours via l’étude de définition du plan local de 
déplacements (PLD) – cf fiche n°10.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etudes : DCI Environnement dans le cadre du PLD 
- Pays de Châteaugiron Communauté 
- Travaux : Non connu à ce stade 

- Etat (DETR / DSIL) 
- Région Bretagne 
- Département d’Ille-et-Vilaine 
- Pays de Châteaugiron Communauté (fonds de 

concours mobilité) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-   A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etudes : 32 500 €HT 
- Coût estimatif des travaux à échéance de l’ORT : 

non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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RENFORCEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE  
SÉDENTAIRE ET NON SÉDENTAIRE DANS  
LE CADRE DE LA ZAC MULTISITES 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Conforter et développer les cœurs marchands  
- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La Ville de Noyal-sur-Vilaine connaît un accroissement démographique conséquent. Le Plan local d’urbanisme prévoit 
une population d’environ 7 000 habitants à l’horizon 2030, contre 6 133 en 2019. La ZAC multisites, via le secteur 
en extension de la Moinerie et le renouvellement urbain en centre-ville, viendra participer à l’atteinte de ces objectifs.  

Afin de mettre en adéquation l’offre commerciale avec le développement démographique et géographique de la 
commune, la Ville souhaite :  

- Accentuer les synergies avec les commerces, 
- Renforcer et conforter le marché communal, 
- Créer un marqueur de centralité, véritable espace d’échanges, qui se matérialisera par la création d’une halle 

commerciale et qui accueillera également des manifestations. Cet aménagement est prévu dans le 
programme de la ZAC.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques potentiels Partenaires financiers potentiels 

- EPF Bretagne  
- CCI 

- Banque des Territoires (soutien aux projets PVD) 
- Agence France Locale 
- Etat (DETR / DSIL) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Coût prévisionnel de la halle : Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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CRÉATION D’UN COMMERCE DE BOUCHE  
PLACE DES GÂTES  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Conforter et développer les cœurs marchands  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Afin de conforter sa fonction de centralité, la ville de Châteaugiron mène une action volontariste de renforcement de 
l’attractivité commerciale de centre-ville depuis plusieurs années.  

Dans le prolongement de cette action, la commune a sollicité l’EPF de Bretagne (EPFB) pour la préemption d’une 
maison d’habitation située au 8 Place des Gâtes, place commerciale centrale du cœur de ville. L’objectif est de 
modifier l’usage du rez-de-chaussée pour en faire un commerce et de réhabiliter l’étage en logement locatif social 
géré par le CCAS. Le souhait de la commune s’oriente vers un commerce de bouche type restauration locale et 
quotidienne au vu de la configuration du local. La convention signée avec l’EPFB arrive à son terme en août 2024. 
D’ici cette date, le bien doit avoir été cédé à la commune ou à un porteur de projet.  

Afin d’étudier la faisabilité du projet soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. dans une construction 
ancienne, la commune souhaite missionner un architecte et un bailleur social. Sa concrétisation est prévue en 2023.   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- EPF Bretagne 
- ABF 
- CCI 

-     EPF Bretagne 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2023 : rendu de l’étude de faisabilité, définition du projet et cession de la construction 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : Non connu à ce stade 
- Travaux : Non connu à ce stade 

-    Actions foncières de l’EPF Bretagne 
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CRÉATION OU RENOUVELLEMENT COMMERCIAL 
RUE DE LA MADELEINE 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Conforter et développer les cœurs marchands  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Suite à la cession d’activité de l’Auberge du Cheval Blanc, de la crêperie la Loriette, et au déménagement de la 
ludothèque, 3 locaux commerciaux sont actuellement vacants rue de la Madeleine, axe commercial historique de 
Châteaugiron. Sur cette rue, localisée dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), la vocation commerciale des 
locaux en rez-de-chaussée est préservée au PLU.  

L’Auberge du Cheval Blanc était un hôtel qui proposait également un service de restauration en rez-de-chaussée. La 
commune souhaite maintenir une vocation hôtelière, mais la configuration du bâtiment contraint sa mise au norme 
pour répondre aux obligations d’accessibilité et alourdit le coût des travaux de rénovation.  

La cellule de l’ancienne crêperie La Loriette nécessite également des travaux de rénovation et de mise en accessibilité. 
La construction comprend des logements à l’étage.  

Le local de l’ancienne ludothèque, qui contrairement aux deux cellules précédentes, appartient à la commune, peut 
accueillir un commerce ou un service. D’une surface de 130 m2, il sera cédé ou fera l’objet d’un bail commercial ou 
professionnel.  

Pour ces 3 cellules vacantes, la commune est en attente de porteurs de projets.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- CCI 
- ABF 

-   CCI 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade -     Potentiel accompagnement de la CCI 
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INSTAURATION D’UNE TAXE SUR LES FRICHES 
COMMERCIALES  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Conforter et développer les cœurs marchands  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le centre-ville de Noyal-sur-Vilaine recense peu de cellules commerciales vacantes. Néanmoins afin d’inciter les 
propriétaires de cellules vacantes à revendre ou à y développer une nouvelle activité commerciale, la commune 
entend instaurer une taxe sur les friches commerciales (TFC).  

La TFC est un impôt local qui concerne certains biens commerciaux inexploités. Elle est mise en place sur décision 
de la commune ou de l’EPCI (conformément aux dispositions de l’article 1530 du Code Général des Impôts), où est 
situé le bien imposable. La mise en place de cette taxe doit permettre de remettre sur le marché davantage de 
boutiques vides, de maîtriser le problème de l’augmentation des loyers commerciaux par manque de disponibilité de 
locaux et de favoriser la conversion de certains locaux en habitation participant à la densification du centre-ville.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Aucun -     Aucun 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Avant le 1er octobre 2023 : délibération communale 
- 1er janvier 2024 : application de la taxe 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Aucun -     Aucun 
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RÉALISATION D’UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE  
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Pays de Châteaugiron Communauté 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) vise à renforcer le rôle de centralités du territoire en définissant une 
stratégie territoriale et un plan d’actions. Celui-ci doit obligatoirement comprendre un volet pour l’amélioration de 
l’habitat. Dans ce cadre, les élus du Pays de Châteaugiron Communauté souhaitent renouveler le dispositif d’OPAH 
qui a déjà été mené sur le territoire entre 2012 et 2016.  

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH vient d’être initiée. Elle permettra d’identifier les enjeux pour l’amélioration 
du parc privé sur le territoire et aboutira à la définition d’un programme d’intervention. En outre, la nécessité de 
recourir à une OPAH spécifique sur le volet renouvellement urbain (RU) sera étudiée.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- ANAH 
- Département 
- DDTM 

- ANAH 
- Département d’Ille-et-Vilaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- Fin 2022 – Fin 2023 : Réalisation de l’étude pré-opérationnelle 
- 2024 – 2027 : Mise en œuvre de l’OPAH 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Coût estimatif de l’étude pré-opérationnelle : entre 
40 000 et 70 000 € HT 

Le Département participe à hauteur de : 
- 25% du coût de l’étude de droit commun 
- 50% du coût de l’étude d’opportunité d’OPAH-RU 
Dans un second temps, 50% en cas d’affermissement 
de la tranche conditionnelle pour l’étude pré-
opérationnelle d’OPAH-RU 
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ÉTUDE DE CADRAGE JURIDIQUE ET  
TECHNIQUE POUR LE RENOUVELLEMENT  
DU QUARTIER SAINTE-CROIX  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels dans la centralité  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 
- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l’identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La Ville de Châteaugiron mène une réflexion sur le secteur de Sainte-Croix (5,4 ha) localisé aux portes du centre-
ville historique et qui présente des enjeux de renouvellement urbain importants.  

Autrefois aux portes de la ville, l’urbanisation est venue encercler ce site dont la vocation initiale d’activités devient 
problématique dans son fonctionnement urbain. Un processus de mutation est déjà enclenché, sans répondre à un 
schéma d’aménagement d’ensemble. Les lignes directrices de son aménagement sont toutefois définies dans une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU. Autour du site également, des parcelles sont vouées 
à muter (déménagement de MyLab et du bâtiment technique communal des Bluteaux).  

Aujourd’hui, la commune souhaite être accompagnée pour maîtriser la dynamique de renouvellement urbain déjà 
engagée. L’objectif est de garantir une cohérence d’ensemble à l’échelle du projet, tout en s’inscrivant dans un cadre 
plus large afin d’assurer la bonne intégration du futur quartier en complémentarité avec le centre-ville. Le site doit 
également accueillir une aire multimodale qui permettra de desservir les équipements à proximité. Des études 
préalables sont à mener afin de définir la procédure d’aménagement la plus adaptée et aboutir le cas échéant à un 
périmètre opérationnel et un plan guide d’aménagement du secteur.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques potentiels Partenaires financiers potentiels 

- EPF Bretagne -   Banque des Territoires 
-   Ultérieurement : EPF Bretagne 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : Fin 2022 : lancement de l’étude 
 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Aucun - Sollicitation d’un marché à bons de commande 
100% pris en charge par la Banque des Territoires 
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ÉTUDE DE CADRAGE JURIDIQUE ET  
TECHNIQUE POUR LA RÉALISATION DE 
LA ZAC MULTISITES  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels dans la centralité  
- Conforter et développer les cœurs marchands  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 
- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l’identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La ZAC multisites a été créée par délibération communale le 19 avril 2021. D’une superficie de 24,7 ha, elle porte 
sur 2 secteurs de la ville de Noyal-sur-Vilaine : l’un en extension, le secteur de la Moinerie (18,2 ha), l’autre en 
renouvellement urbain en centre-ville (6,5 ha). Le programme des constructions prévoit :  

- La création de 240 logements en centre-ville, dont 145 collectifs, 80 en semi collectifs ou individuels 
superposés, 15 en individuels et 20% de logements sociaux minimum,  

- La création de 435 logements sur le secteur de la Moinerie, dont 195 en individuels, 55 en semi-collectifs et 
185 collectifs, 

- environ 1 170 m² de surface de plancher qui seront dédiés aux activités, services et équipements. La 
commune prévoit également l’implantation d’une résidence seniors dans le centre-ville.  

Avec une attention particulière sur la qualité de l’opération et en particulier des logements créés dans le centre-ville, 
la commune de Noyal-sur-Vilaine souhaite disposer d’une analyse comparative des différents montages de réalisation 
de la ZAC (régie avec mandats, concession d’aménagement…). Une sollicitation de marché à bons de commande a 
été effectuée auprès de la Banque des Territoires afin de guider le choix de la commune.   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Banque des Territoires - Banque des Territoires 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 4ème trimestre 2022 : Rendu de la prestation 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Aucun - Sollicitation d’un marché à bons de commande 
100% pris en charge par la Banque des Territoires 
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OPÉRATIONS EN RENOUVELLEMENT URBAIN 
« ÎLOT CLÉMENCEAU »  ET « TERRAIN B »  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels dans la centralité  
- Conforter et développer les cœurs marchands  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 
- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l’identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Servon-sur-Vilaine 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

L’îlot Clémenceau est une opération de renouvellement urbain en hypercentre. Il est prévu 900 m² de surface 
commerciale et 45 logements collectifs, en plusieurs phases de réalisation. Un premier projet est en cours 
d’élaboration pour un immeuble comprenant 500 m² de surface commerciale, avec l’accueil d’une supérette 
dimensionnée aux besoins de la population, et 10 logements. Il est prévu un dépôt de PC avant la fin de l’année 
2022. L’ensemble du périmètre de renouvellement est intégré à un projet de ZAC multisites. 

Le site du terrain B, emprise foncière communale, fait l’objet d’une étude de programmation pour le renouvellement 
urbain global du site comprenant la création de logements, la reconfiguration et la réhabilitation thermique des 
équipements publics du pôle scolaire et périscolaire, la réflexion sur l’opportunité d’accueil de nouveaux services à 
la population in situ, notamment dans le domaine de la santé, et l’aménagement d’espaces publics associés. La 
réaffectation du complexe sportif entraîne la restructuration des équipements sportifs en limite Nord de l’opération. 

Les contours d’autres secteurs en renouvellement (rue Pasteur et rue Joachim du Bellay) doivent être précisés. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

Ilot Clémenceau : EPF Bretagne et Viabilis Terrain B : L’Etat (DETR/DSIL 2024) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- Octobre 2022 à juin 2023 : Réalisation de l’étude de programmation « Terrain B » 
- Fin 2024 : livraison de la phase 1 du renouvellement urbain de l’îlot Clémenceau  
- Avril 2023 : Création de la ZAC multisites intégrant l’ilot Clémenceau, réalisation : T1 2024 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

Ilot Clémenceau : déficit estimé en 2019 à -2,5M€ 
Terrain B : 
- Etude de programmation : 44 000 € HT 
- Coût estimatif des travaux : non connu à ce stade 

Ilot Clémenceau : 
- Portage foncier EPFB  
Terrain B :  
- Non connu à ce stade 
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OPÉRATIONS EN RENOUVELLEMENT URBAIN  

 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels dans la centralité  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 
- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l’identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Plusieurs opérations d’aménagement en renouvellement urbain sont en cours ou en projet sur la commune déléguée 
de Piré-sur-Seiche. La commune sera amenée à accompagner ces opérations par l’aménagement des voies : 
 
L’opération Boistrudan est une opération privée sur une parcelle en friche (ancienne scierie) qui prévoit la création 
de 16 lots à bâtir dont 4 logements sociaux et 1 macro-lot destiné à la réalisation d’un collectif de 20 logements.  
 
La résidence dite du Lavoir à l’Ouest, rue de Châteaugiron, est un projet porté par le groupe Keredes, propriétaire, 
pour de l’accession sociale (projet initial de 24 logements collectifs en attente).  
 
Au Nord-Est, à proximité du groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry, un projet privé est en attente, pour la 
rénovation et la constructions de logements. Au Sud, rue de Moulins, accolée à l’opération Boistrudan, un projet 
privé est également en attente pour la construction d’au moins 4 logements.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Aménageur privé 
- Particuliers 
- Bailleur social Keredes 

-   Non connu à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- 2022 : Projet privé à proximité du groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry  
- 2023 : début des travaux opération Boistrudan 
- Autres opérations : à échéance de l’ORT 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Financement privé non connu à ce stade -     Non connu à ce stade 
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TRANSFORMATION DU PRESBYTÈRE EN  
LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer les parcours résidentiels dans la centralité  
- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations 
- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l’identité communale 
- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le presbytère de la commune déléguée de Piré-sur-Seiche est un bâtiment à fort caractère patrimonial devenu 
propriété de la commune.  

Elle souhaite reconvertir le bâtiment en 4 logements à l’étage et équipements en rez-de-chaussée (espace jeux). 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Bailleur social 
- Espace-jeux Tom Pouce (Association des 

Assistantes Maternelles de Piré-sur-Seiche) 

- Bailleur social 
- Pays de Châteaugiron Communauté  
- Etat 
- Département d’Ille-et-Vilaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- A échéance de l’ORT 
 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Coût estimatif des travaux à échéance de l’ORT : 
non connu à ce stade 

-     Non connu à ce stade 
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RENFORCEMENT DU PÔLE SANTÉ, TERTIAIRE 
ET COMMERCIAL DANS LA ZONE DU  
CHÊNE JOLI 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Conforter et développer les cœurs marchands 
- Promouvoir les actions en matière de santé  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Des services de santé sont présents dans la zone d’activité du Chêne Joli (pharmacie et laboratoire d’analyses 
médicales…) qui se situent au Nord des voies ferrées. Une maison médicale est implantée en face de la zone, de 
l’autre côté de la Départementale 92, mais son développement est aujourd’hui contraint par le foncier qui ne permet 
pas son optimisation. La commune souhaite conforter un pôle santé en facilitant l’implantation de nouveau services 
dans la zone d’activité, qui ne peuvent trouver leur place dans le centre-ville.  

Le centre commercial nécessite également d’évoluer vers une modernisation de ses constructions.  

Ces projets de développement vise à répondre aux besoins des Noyalais (actuels et à venir) et usagers de la zone. 
En effet,  le secteur bâti au Nord des voies ferrées sera prochainement conforté par l’urbanisation du secteur de la 
Moinerie dans le cadre de la ZAC multisites. Ils apporteraient de nouveaux espaces de vie et de services de qualité, 
mais participeraient également à estomper la barrière physique que constitue les voies ferrées, objectif également 
visé par le développement du pôle multimodal.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Non connu à ce stade -   Non connu à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- A échéance de l’ORT 
 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade -     Non connu à ce stade 
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MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT DES  
INSTALLATIONS DE SPORT/SANTÉ 
 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Promouvoir les actions en matière de santé  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le parc du Chêne Joli constitue le poumon vert de la commune. Afin de renforcer ce rôle et de proposer aux usagers 
des aménagements de qualité, la Ville entend étendre et végétaliser les aires de jeux et le city parc.   
Cette modernisation s’accompagne d’une amélioration de la fonction hydraulique du ruisseau qui traverse le parc (cf 
fiche n°49).  
Plus largement, la Ville souhaite moderniser ces installations de sport/santé dans le périmètre de centralité.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non défini à ce stade - Pays de Châteaugiron Communauté  
- Etat 
- Département d’Ille-et-Vilaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :  

- 2023-2026 : réalisation des travaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade -     Non connu à ce stade 
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ÉTUDE STRATÉGIQUE D’ANTICIPATION ET  
D’ADAPTATION DES ÉQUIPEMENTS  

 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Adapter et organiser les équipements 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Châteaugiron connaît depuis plusieurs années une croissance démographique constante, amenant la commune à 
réorganiser « au fil de l’eau » la localisation, la modernisation, et la destination de ses équipements.  

Elle souhaite mettre en œuvre une étude visant à définir une stratégie d'anticipation des besoins en équipements 
publics destinés à la petite enfance, la jeunesse et les associations et d’étudier la faisabilité technique, financière et 
opérationnelle des propositions émises. Elle concerne particulièrement l’Orangerie, le restaurant municipal actuel, les 
écoles, les ateliers municipaux et Croc Loisirs dont la majeure partie sont localisés dans le périmètre d’intervention 
de l’ORT.  

Elle constitue une priorité pour la commune qui souhaite démarrer la phase de consultation des bureaux d’études à 
la fin de l’année 2022.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non connu à ce stade -    Banque des Territoires 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Fin 2022 : lancement de l’étude 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : 30 000 € HT - Cofinancement potentiel de la Banque des 
Territoires 
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RESTRUCTURATION DES ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS DE L’ESPACE NOMINOË 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Adapter et organiser les équipements 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La réfection de l’équipement sportif communal Nominoë, à côté du nouveau complexe sportif intercommunal Vitalia, 
est en réflexion. La commune poursuit comme objectif : 

- Le renforcement de l’adéquation entre l’offre d’équipements sportifs et de structures d’animation sportive et 
la demande des différents pratiquants en prenant en compte le fonctionnement global du site, 

- La poursuite du développement sportif de la commune et l’anticipation des besoins, 

Une étude de programmation a démarré en mai 2022. Elle doit aboutir à la définition d’un programme technique 
détaillé des opérations d’infrastructures à réaliser qui devra prendre en compte les perspectives de mutation du site 
adjacent accueillant l’entreprise 2MB, dans une logique de cohérence d’ensemble des fonctions, usages et 
fonctionnement. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etude de programmation : Cabinet Sport 
Initiatives 

- Etat (DETR/DSIL) 
- Banque des Territoires 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Fin 2022 : Rendu de l’étude 
- Travaux : phasage en cours de définition (pas avant 2024) 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : 15 270 € HT 
- Coût estimatif des travaux : non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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MUTATION DU SITE DE L’ANCIENNE PISCINE 
DU DOMAINE 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Adapter et organiser les équipements 
- Sécuriser et encourager la pratique des modes actifs  
- Poursuivre le maillage de liaisons douces vers et depuis le centre-ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron  

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La piscine du Domaine sur la rue Sainte-Croix a été démolie. Le foncier libéré, en cours d’acquisition par la Ville, 
permet d’ouvrir le secteur des équipements scolaires (école élémentaire la Pince Guerrière, collège Victor Segalen) 
sur la rue Sainte-Croix afin d’assurer une meilleure connectivité du site sur la ville, en cohérence avec les besoins et 
le fonctionnement de la commune.  

Le site pourra également accueillir un futur équipement. Sa vocation sera à préciser dans le cadre de l’étude 
stratégique d’anticipation et d’adaptation des équipements (cf fiche n°25).  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non connu à ce stade - Etat (appel à projet mobilité active et DETR-DSIL) 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Plan Vélo) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2024 – 2025 : Réalisation de la connexion et implantation du nouvel équipement 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Acquisition du foncier par la commune : 250 000 €HT - Non connu à ce stade 
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RESTRUCTURATION DES ÉQUIPEMENTS 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Adapter et organiser les équipements 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Domloup  

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La commune de Domloup dispose de nombreux équipements dans ou à proximité immédiate du centre-ville 
historique (Mairie, écoles, centre de loisirs, Médiathèque, complexe sportif…). 

La Médiathèque l’Envolée, bâtiment ancien en pierre, a récemment fait l’objet d’une rénovation. Mais elle abrite 
aujourd’hui un Dojo qui a vocation à déménager. La place libérée permettrait de conforter la vocation culturelle du 
bâtiment avec la création d’un auditorium.  

A côté de la Mairie, un ancien stand de tir à l’arc, qui n’est plus utilisé aujourd’hui, doit trouver un nouvel usage. La 
commune y projette un équipement dont les contours restent à définir (usage sportif et/ou administratif).  

Entre la médiathèque et l’ancien stand de tir à l’arc, l’actuel foyer du foot déménagera fin 2023. Ce bâtiment pourra 
accueillir un café citoyen ainsi qu’un espace - jeunes. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non connu à ce stade - Etat (DETR/DSIL) 
- Pays de Châteaugiron Communauté  
- Caisse d’Allocations Familiales 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2024 : espace jeunes  
- 2024 : café citoyen 
- 2025 : DOJO 
- 2025 : extension médiathèque 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade  - Non connu à ce stade 
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SOUTIEN À LA CONSTRUCTION DE  
LOGEMENTS ABORDABLES POUR TOUS  
LES PUBLICS 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Renforcer l’offre de logements pour toutes les populations  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Pays de Châteaugiron Communauté 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Sur le Pays de Châteaugiron Communauté (PCC), la production de logements aidés (locatif social et accession sociale 
à la propriété) constitue une alternative au parc locatif privé dont les loyers restent élevés et permet également à de 
jeunes ménages d’accéder à la propriété sur le territoire. Le PCC intervient également auprès des publics spécifiques, 
ne disposant pas d’une offre de logement adapté sur le territoire. Les principales actions du PCC en matière de 
logements abordables dans les centralités sont les suivantes :  

- Soutien à la construction de logements aidés. Le PLH affiche un objectif de production de 55 logements aidés 
par an sur le territoire, répartis sur les communes selon l’armature urbaine du PCC.  

- Soutien à la réalisation de logements spécifiques : jeunes actifs, seniors, personnes en situation de handicap, 
gens du voyage, logements d’urgence, etc. Des projets sont d’ores et déjà identifiés :  

o Construction de logements à destination des jeunes actifs sur les communes de Noyal-sur-Vilaine et 
Servon-sur-Vilaine, dotées d’une bonne desserte en transports collectifs et accueillant de 
nombreuses entreprises.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Communes et CCAS, CDAS, Club Entreprises 
(Logements jeunes actifs), bailleurs sociaux 

- Département 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : Sur la durée de l’ORT 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Le PCC apporte une subvention de 8 000€ par 
logement social construit en centralité (4 000€ 
pour un logement en accession sociale. 

- Le PCC apporte une subvention de 5 500€ par 
logement jeune actif construit. 

-     Aides à la pierre du Département 
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ACCOMPAGNEMENT DE L’INCLUSION ET DE 
L’INTERGÉNÉRTIONNEL EN LIEN AVEC LE 
PROJET MOSAÏQUE 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Renforcer la mixité sociale et intergénérationnelle 
- Adapter le territoire au vieillissement de la population 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 
 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La coopération entre l’EHPAD Saint-Alexis et les Ateliers de la Mabilais un Établissement et service d'aide par le travail 
(ESAT) a donné naissance à un projet d’habitat inclusif nommé Mosaïque. L’association de la Mabilais a acquis un 
terrain adjacent à l’EHPAD avec un projet de construction de : 

- 10 logements destinés aux retraités de l’ESAT 
- 10 logements destinés à des jeunes salariés de l’ESAT 

Parallèlement, pour répondre à un besoin de restructuration du bâtiment ancien construit en 1900, l’EHPAD Saint-
Alexis a effectué une extension et un réaménagement de ses locaux, libérant 2 étages pour la création de : 

- 12 logements seniors (du T2 au T3) 
- 9 logements jeunes travailleurs (du T1 au T2)  

Ces deux projets s’implantent dans une même enceinte, ouverte et composée d’un parc arboré dans le centre-ville. 
C’est dans ce contexte qu’un projet de vie a été coconstruit autour du « bien vivre ensemble ». Les deux associations 
souhaitent ouvrir le projet sur la ville en mettant le jardin à disposition des habitants et en créant des salles 
communes. Une convention qui lie plusieurs partenaires, dont les 2 associations et la ville de Noyal-sur-Vilaine, fixe 
les modalités d’engagement des signataires. La commune pourra également proposer des services adaptés, culturels 
par exemple.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques et financiers 

- Espacil Habitat                                                       -     Association Les Ateliers de la Mabilais 
- Association Benevol’age                                          -     Association Saint-Alexis 
- ADMR 35                                                               -     Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : Dernier semestre 2024 : démarrage du projet 

 
PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Aucun -     Aucun 

30 



 

 

Ax
e 

2 
: 

po
ur

 d
es

 c
en

tr
al

ité
s 

fé
dé

ra
tr

ic
es

 e
t 

co
nv

iv
ia

le
s 

VALORISATION DES ENTRÉES DE 
CENTRE-VILLE  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faire du centre-ville un lieu attractifs, conviviaux et sécurisés 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La rue de la Poterie, qui relie le secteur Sainte-Croix au centre-ville doit prochainement faire l’objet d’un 
réaménagement. La continuité et la sécurisation des déplacements piétons sont actuellement contraintes par des 
trottoirs étroits et discontinus. Une étude de maîtrise d’œuvre est à engager. Elle devra prendre en compte la 
mutation à venir du secteur Sainte-Croix dans le calibrage des différents usages de la voie.  

La rue au Prévot fera l’objet d’une restructuration globale de la voie qui comprendra l’intégration d’aménagements 
cyclables (cf fiche n° 3).  

Enfin, l’Avenue Pierre Le Treut, entrée Sud de la ville jusqu’au centre-ville, supporte plusieurs projets de 
renouvellement urbain (îlot des Primevères et collectif Descartes). A cette occasion, l’avenue pourra faire l’objet 
d’une requalification afin d’atténuer la fonction routière de la voie et proposer un aménagement qualitatif valorisant 
l’identité de la ville.  

Ces projets de valorisation des entrées au centre-ville visent à encourager la fréquentation des commerces.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Consultations à venir pour la définition du 
programme des travaux 

- Etat (appel à projet mobilité active et DETR-DSIL) 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Plan Vélo) 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2023 – 2024 : Travaux de requalification des entrées de centre-ville 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DEVANT  
LA MAIRIE 
 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 
- Conforter et développer les cœurs marchands 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

L’espace devant la Mairie fait partie du cœur marchand de Noyal-sur-Vilaine. Cette voie est structurée par l’Eglise au 
Nord, des linéaires commerciaux, et la Mairie. Elle accueille de nombreuses animations dont le marché hebdomadaire.  

Cet espace public est aujourd’hui questionné. Dans le prolongement des Jardins du Clos du Prieuré (cf fiche n° 40), 
la commune porte l’ambition de le transformer en un véritable lieu de vie, convivial, affirmé et végétalisé. Cet 
aménagement serait à penser en lien avec les abords de l’Intervalle, centre culturel et scène dynamique situé à 
proximité immédiate de la place, et en lien avec les commerces de la place d’Haigerloch, située derrière la Mairie et 
partie intégrante de la ZAC multisites.  

Une étude d’aménagement d’ensemble est à engager afin de restructurer cette place, la végétaliser et créer un 
espace partagé pour la mobilité. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA PORTE 
ET DE LA PLACE DE L’ÉGLISE 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 
- Conforter et développer les cœurs marchands 
- Améliorer les déplacements et encourager les modes alternatifs 
- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine et de développement du tourisme 
- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La Place de la Porte constitue la principale centralité commerciale de la commune de Piré-Chancé. Elle accueille 
aujourd’hui six commerces. Son réaménagement vise à permettre l’accueil de nouveaux commerces, renforcer 
l’attractivité de la Place (par son embellissement, son verdissement, et la sécurisation des déplacements) et améliorer 
le cadre de vie des piréens. Sa valorisation viendra affirmer son rôle de vitrine commerciale et l’identité de la 
commune en tant que bourg de proximité. La SemBreizh a réalisé une étude prospective d’aménagement et de 
développement à l’échelle de la commune, dans laquelle figurait le réaménagement de la Place de la Porte. Elle 
apporte des préconisations d’aménagement et un chiffrage estimatif des travaux.  

La Place de l’Eglise doit également faire l’objet de travaux d’aménagement afin d’embellir l’espace public, améliorer 
les circulation et valoriser le patrimoine.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  SemBreizh (étude prospective) - Etat (DETR / DSIL) 
- Département 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Travaux Place de la Porte : 1 300 000 € HT 
- Travaux Place de l’Eglise : 500 000 € HT 

- Non connu à ce stade 
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RENFORCEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE  
VERS LE CENTRE-VILLE 
 

 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

En accompagnement de sa politique de valorisation du centre-ville (ZAC multisites, aménagement et végétalisation 
du centre-ville…) la Ville de Noyal-sur-Vilaine souhaite renforcer la signalétique pour lui donner une meilleure visibilité 
depuis ces points d’entrée, en particulier depuis la gare et le site Nominoë/2MB, secteur de renouvellement en entrée 
Sud de la Ville.  

Le réaménagement des abords de la gare de Noyal-Acigné en pôle multimodal (cf fiche n°2) et le renouvellement 
urbain projeté sur le secteur de Nominoë/2MB, sont l’occasion de repenser la signalétique pour valoriser le centre-
ville de Noyal-sur-Vilaine.  

À l’heure actuelle, le centre-ville et ses commerces ne sont pas signalés depuis ces secteurs et aucune accroche 
visuelle ne permet de le distinguer. Ils sont pourtant accessibles en moins de 10 minutes de marche environ.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Plan de jalonnement urbain réalisé en 2015 
(Services techniques) 

- Non connu à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade -     Non connu à ce stade 
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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE 
VIDÉO PROTECTION  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Faire des centres-villes des lieux attractifs, conviviaux et sécurisés 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La ville et la société évoluant, des vagues d’incivilités et de cambriolages peuvent se développer. Afin de pouvoir agir 
sur ces phénomènes, la Ville de Châteaugiron a mené des échanges avec la Gendarmerie pour réfléchir au 
déploiement de la vidéoprotection. Un diagnostic a été réalisé en 2019 par le référent sûreté de la Gendarmerie 
d’Ille-et-Vilaine.  

La vidéoprotection participe et renforce le dispositif de sécurité global d’une commune. Elle consiste à placer des 
caméras de surveillance de manière judicieuse dans un lieu public choisi en raison de sa vulnérabilité, de sa 
fréquentation (entrées de ville, centre-ville…). Son objectif est de rassurer la population, les commerçants, les 
institutionnels et d’apporter un sentiment de sécurité et de bien vivre au sein de la commune. Il participe à la 
dissuasion du passage à l’acte, contribue à la prévention de la délinquance et permet de matérialiser juridiquement 
une infraction, d’identifier ses auteurs, ou les moyens utilisés. 

Bouygues sera l’installateur du système de vidéoprotection. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Gendarmerie 
- Bouygues Energies et Services et Iris Vision 

-    Etat au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-  

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- 121 945,80 € HT -    85 362,00 € HT au titre du FIPD (soit 70% du coût 
de l’opération) 

 

35 



 

 

Ax
e 

2 
: 

po
ur

 d
es

 c
en

tr
al

ité
s 

fé
dé

ra
tr

ic
es

 e
t 

co
nv

iv
ia

le
s 

POURSUITE DES ACTIONS D’IMPLICATION  
CITOYENNE  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Promouvoir l’implication citoyenne 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Villes de Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine  

 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Les Villes de Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine entreprennent activement des actions d’implication citoyenne.  

À titre d’exemple, la Ville de Châteaugiron a engagé récemment la création de commissions citoyennes (sur les 
thèmes de l’environnement et des déplacements) dans lesquelles les 17 habitants exercent une participation active 
et responsable dans la vie de la ville. Des démarches plus ponctuelles comme « Jardinons citoyen », née d’une 
initiative locale, sont également mises en œuvre. Cette mobilisation porte sur l'aménagement et l'entretien des 
espaces verts publics conjointement avec les agents des espaces verts de la ville, à travers une charte d’entretien.  

La commune de Noyal-sur-Vilaine a impliqué la population sur plusieurs projets (skatepark, aménagements cyclables 
rue Francis Monnoyeur…) via un questionnaire présentant différentes options d’aménagement. Un diagnostic en 
marchant a impliquer les habitants dans le cadre du projet de pôle multimodal. Elle reste à l’écoute du Conseil 
municipal des jeunes et du Conseil municipal des sages, organise des rencontres de quartier.  

Les deux communes se sont dotées d’une application mobile gratuite afin de partager toute l’information pratique. 
Elles ont notamment permis de partager un questionnaire dans le cadre du programme Petites Villes de Demain.   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- NéoCity : application mobile Châteaugiron 
- NéoCity : application mobile Noyal-sur-Vilaine + 

site internet 

- Variable selon les critères proposés par les 
démarches citoyennes 

- Banque des Territoires (Purpoz – Associer les 
habitants aux projets 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : Tout au long de l’ORT 

 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions  

- Coût annuel application mobile Châteaugiron :      
4 000 € HT en fonctionnement 

- Coût annuel application mobile Noyal-sur-Vilaine : 
3 730 € HT en fonctionnement 

-    Non connu à ce stade 
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DISPOSITIF BIMBY 
 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain dans les centralités, en cohérence avec l'identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Pays de Châteaugiron Communauté 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

En 2020, une étude pré-opérationnelle menée par le Pays de Châteaugiron Communauté en collaboration avec le 
cabinet Villes Vivantes a permis de recenser le gisement foncier mobilisable en renouvellement urbain sur le territoire.  

Suite à cette étude, le PCC a mise en place un dispositif d’accompagnement gratuit à destination des habitants à 
compter du 1er février 2021 (dispositif Bimby). Une offre d’ingénierie est mise à la disposition de tous les habitants 
souhaitant s’engager dans un projet de densification, qu’il s’agisse d’une division parcellaire (construction d’une 
maison dans le jardin) ou de la création de logements dans le bâti existant (division d’une maison en deux logements 
indépendants).  

Cette expérimentation vise à accompagner la densification douce des tissus urbanisés existants.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Communes - Région Bretagne, à solliciter 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Tranche ferme : 1er février 2021 – 31 juillet 2021  
- Tranche conditionnelle 1 : 1er août 2021 – 31 juillet 2023  
- Tranche conditionnelle 2 : 1er août 2023 – 31 janvier 2024 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

Dépenses en investissement : 
- Tranche ferme : 117 810€ TCC  
- Tranche conditionnelle 1 : 237 660€ TTC  
- Tranche conditionnelle 2 : 357 000€ TTC 

- Non connu à ce stade 
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ÉTUDE POUR L’ÉLABORATION D’UN CAHIER  
DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES  
URBAINES, PAYSAGÈRES ET  
ENVIRONNEMENTALES  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Poursuivre et encadrer le renouvellement urbain en cohérence avec l'identité communale 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Noyal-Sur-Vilaine a connu une urbanisation très rapide à partir des années 1970. Le bourg, qui a évolué avec le 
temps en centre-ville, est devenu un tissu urbain hétéroclite où se côtoient bâtis historiques, maisons anciennes, 
maisons de ville, maisons des années 60 et 70, collectifs des années 70 ou contemporains. Plusieurs opérations 
immobilières en renouvellement urbain y sont en cours ou en projet, dont la ZAC multisites.  

La réalisation d'un cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
permettrait de garantir la qualité et la cohérence urbaine des opérations de renouvellement à venir, tout en forgeant 
à la commune une identité urbaine et architecturale plus marquée. Il serait élargi à la globalité de la ZAC multisites 
(secteur du centre-ville en renouvellement urbain et secteur de la Moinerie en extension) pour garantir la qualité 
urbaine de la totalité de l'opération. Sur cette base, la réalisation de fiches de lots, dont le contenu pourrait constituer 
l'essentiel des futurs cahiers des charges de cession de terrain (CCCT) potentiellement applicables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, pourrait venir renforcer la prise en compte de ces recommandations.   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  Non connu à ce stade -     Banque des Territoires  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-  2023 : Démarrage de l’étude  

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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AMÉLIORATION ÉCOLOGIQUE DE L’ÉTANG DU  
CHÂTEAU  
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron  

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

L’étang du Château constitue un véritable espace de nature et de loisirs en cœur de ville. Il borde le centre-ville de 
Châteaugiron au Nord-Est et offre ainsi des promenades à 5 minutes à pied du Château. Pourtant, cet étang souffre 
des dégâts causés par le botulisme et les cyanobactéries qui impactent sa fonction écologique et contraignent les 
promenades sur ses abords en période estivale.  

La ville de Châteaugiron a mené une réflexion pour améliorer la fonctionnalité écologique de l’étang dans l’objectif 
de préserver cet espace et de l’ouvrir d’avantage sur la ville. Une étude a été engagée à cette fin et préconise 
d’alimenter l’étang en eaux pluviales et ainsi renouveler l’eau. Un ouvrage hydraulique installé en amont traitera les 
eaux de pluie du bassin versant du centre-ville. Les travaux de maîtrise d'œuvre restent à réaliser.   

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- EPTB Vilaine 
- Bureau d’études « Interfaces et gradients » 

(Janzé) 
- Office de la Biodiversité (OFB) 

- Programme "Territoire engagé pour la nature" 
animé par l’OFB 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-   Automne 2022 : Démarrage des travaux 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etude : 3 605,00 €HT 
- Travaux : non connu à ce stade (chiffrage en 

cours) 

- Non connu à ce stade 
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES  
JARDINS DU CLOS DU PRIEURÉ 

 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La végétalisation du centre-ville est une volonté forte de la commune de Noyal-sur-Vilaine. Une première phase 
consiste à paysager les jardins du Clos du Prieuré qui se trouvent derrière l’équipement culturel l’Intervalle, depuis 
lesquels une perspective visuelle s’étend sur le Nord de la commune et le bocage. Cet espace est à l’heure actuel 
enherbé et sous-utilisé du fait de son peu de visibilité depuis le centre-ville. Son paysagement permettra de : 

- Conforter le rôle de lieu de vie et de promenade du centre-ville en offrant un espace vert et paysager pouvant 
être le support de rencontres, de détente et de loisirs, 

- Participer au verdissement du centre-ville en faisant la continuité avec la « coulée verte » qui descend 
jusqu’au Nord de l’agglomération, 

- Valoriser la perspective visuelle sur le Nord de la commune.  

Des plantations d’arbres de plus ou moins haute tige et d’arbustes façonneront des espaces de convivialité ombragés. 
Le parking au Nord de l’équipement sera également végétalisé.  

Ce programme s’inscrit dans une démarche plus globale de végétalisation du centre-ville, qui sera poursuivie 
notamment sur d’autres espaces autour de l’équipement culturel l’Intervalle ainsi qu’autour de la Mairie.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Atelier du Marais (études MOE) - Etat 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Automne 2022 : démarrage des travaux pour la 1ère phase 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Etudes MOE : 15 960 € HT 
- Estimation des travaux : 210 000 € HT  

-     50 000 € au titre de la DSIL 2022 

 

40 



 

 

Ax
e 

3 
: 

po
ur

 d
es

 c
en

tr
al

ité
s 

éc
or

es
po

ns
ab

le
s 

et
 v

al
or

is
an

te
s 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES EAUX  
PLUVIALES 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine  

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le relief de Noyal sur Vilaine est prononcé. La ville souffre de ruissellements des eaux pluviales importants lors de 
fortes pluies ou épisodes orageux. Pour mieux maîtriser ce phénomène et anticiper le changement climatique, la 
commune entend actualiser le schéma de gestion des eaux pluviales pour une meilleure prise en compte des pluies 
orageuses. Elle souhaite également renforcer la réglementation au Plan local d’urbanisme en matière de gestion des 
eaux pluviales. La commune a identifié plusieurs points critiques dans le centre-ville, dont le passage sous les voies 
ferrées pour lesquels elle prévoit des travaux de fonçage. A plus long terme, l’étang de la Bourde, espace de nature 
en entrée Ouest du centre-ville et qui fait office de bassin tampon, fera l’objet de travaux afin d’améliorer sa fonction 
hydraulique. Des études de maîtrise d’œuvre sont à engager pour définir et calibrer les travaux à prévoir.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques potentiels Partenaires financiers potentiels 

- Cabinets IAOSENN / SEPIA / ATEC OUEST 
- EPTB Vilaine 
- Programme "Territoire engagé pour la nature" 

animé par l’OFB 
- SNCF 

- EPTB Vilaine 
- SDAGE Agence de l’Eau 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

-   2023-2025 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Schéma directeur des eaux pluviales : cabinets IAOSENN & SEPIA - 31 700 € HT 
- Zonage pluvial (cabinets IAOSENN & SEPIA : 23 450 € HT) 
- Aménagement pluvial : Réseau Eaux pluviales part fonçage vers parc Chêne Joli 

: estimation  500 000 € TTC 
- Aménagement cours d'eau : estimation 100 000 € TTC 
- Etang de la Bourde : non connu à ce stade 

- Non connu à ce 
stade 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
DONT LE CHÂTEAU À CHÂTEAUGIRON 
 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  
- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine et de développement du tourisme 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Châteaugiron 
 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Éco Énergie Tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. 
Issue du décret tertiaire, elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à 
usage tertiaire (40 % des consommations d’énergie finale en 2030) afin de lutter contre le changement climatique. 
Aujourd’hui, le Château est chauffé au fioul, pour une facture énergétique annuelle et un bilan carbone conséquents : 
le Château représente 20% de l’ensemble des émissions carbone des équipements communaux. La Ville a déjà fait 
isoler les combles et souhaite installer une chaufferie bois, doter les fenêtres de doubles vitrages et rénover les 
menuiseries. Une étude va être engagée pour calibrer la chaufferie bois et en définir les modalités d’installation. Les 
conditions d’isolation des fenêtres et le remplacement des huisseries doivent être étudiées à très court terme.  La 
Ville souhaite également intervenir sur les bâtiments de l’Orangerie, du Séminaire, la salle des Tisserands et le 
restaurant municipal.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) 
- Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
- Consultation en cours pour le choix d’un bureau 

d’étude thermique 

- Pays de Châteaugiron Communauté 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Fonds de soutien aux 

projets locaux) 
- Programme ACTEE de la FNCCR  
- Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Fin 2022 – début 2023 : isolation des combles et programme annuel de remplacement des huisseries 
- Fin 2023 : Installation de la nouvelle chaufferie bois 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Isolation des combles : 5 597,20 € HT 
- Autres travaux : non connu à ce stade 

- Non connu à ce stade 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
DE NOYAL-SUR-VILAINE 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Éco Énergie Tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. 
Issue du décret tertiaire, elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à 
usage tertiaire (40 % des consommations d’énergie finale en 2030) afin de lutter contre le changement climatique.  

Pour répondre à ces objectifs, la Ville de Noyal-sur-Vilaine souhaite intervenir, dans un premier temps, sur les 
bâtiments de l’espace Nominoë, l’école maternelle l’Optimist, l’école élémentaire et le centre de loisirs la Marelle, la 
Mairie et le centre culturel Intervalle.  
 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- ALEC - Pays de Châteaugiron Communauté 
- Département d’Ille-et-Vilaine (Fonds de soutien 

aux projets locaux) 
- Programme ACTEE du FNCCR  
- Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
- ALEC (CEE) 
- L’Europe (LEADER) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT (à définir dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissements pour application 
du Décret Tertiaire) 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
DE DOMLOUP 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Domloup 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La commune va se lancer dans une vaste étude énergétique sur des équipements publics considérés comme 
énergivores. Cette étude sera inscrite au budget 2023 pour des travaux dont le phasage se réalisera sur les trois 
exercices suivants. 

Les bâtiments identifiés sont les suivants : mairie, groupe scolaire Jean de la Fontaine, presbytère, église, espace 
Caïssa, espace Marcel Marceau. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques potentiels Partenaires financiers potentiels 

-  Non connu à ce stade - Programme ACTEE du FNCCR 
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- 2023 : Etude énergétique 
- 2024 - 2026 : Travaux de réhabilitation 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
DE PIRÉ-CHANCÉ 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  
- Adapter et organiser les équipements 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Piré-Chancé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La commune de Piré-Chancé vient d’engager une étude pour la restructuration complète de la Mairie et dans le 
même temps, améliorer la performance énergétique et thermique du bâtiment.  Des travaux d’isolation au niveau de 
la toiture et des baies est à prévoir. Le système de chauffage sera modifié. Les travaux sont prévus à échéance de 
la convention d’ORT.  

Parallèlement, une étude est également en cours pour améliorer la performance énergétiques des équipements 
enfance jeunesse et périscolaire (centre de loisirs et garderie). Elle vise également à identifier les besoins capacitaires 
futurs des équipements et à trouver les solutions pour y répondre.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etude Mairie : consultation en cours 
- Etude de faisabilité du Pôle Enfance Jeunesse : 

Crescendo Conseil 

- L’Etat (DETR DSIL) 
- Programme ACTEE du FNCCR  
- Pays de Châteaugiron Communauté 
- La CAF (pour centre de loisirs et garderie) 
- Le Département (pour centre de loisirs et garderie) 
- L’Europe (LEADER) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : A échéance de l’ORT 
 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Coût estimatif des travaux Mairie : 525 000 € HT 
- Coût estimatif des travaux centre de loisirs et 

garderie : 1 000 000 € HT 

- Non connu à ce stade 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
DE SERVON-SUR-VILAINE 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Servon-sur-Vilaine 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Dans le cadre du projet en renouvellement urbain « Terrain B » (cf fiche n°20), la collectivité lance une étude de 
programmation qui comprend la création de logements, la reconfiguration et la réhabilitation thermique des 
équipements publics du pôle scolaire et périscolaire, la réflexion sur l’opportunité d’accueil de nouveaux services à 
la population in situ, notamment dans le domaine de la santé, et l’aménagement d’espaces publics associés. 

En 2015, la collectivité a réalisé un diagnostic des bâtiments communaux, dont le chapitre relatif aux énergies flèche 
les bâtiments de l’école publique comme devant faire l’objet d’une réhabilitation thermique. 

En 2021, un audit énergétique a été réalisé spécifiquement sur l’école maternelle publique dont les conclusions 
techniques associées à des estimations financières, ont permis de répondre aux lignes directrices suivantes :  

- Une amélioration de la qualité de chauffage  
- Une rénovation thermique permettant de diminuer les surconsommations et les déperditions associées  
- Une amélioration des conditions de sécurité du bâtiment. 

Une première phase du programme de réhabilitation s’est achevée à la rentrée 2022 et va se poursuivre en 2023. 
La collectivité souhaite à présent mener une démarche similaire sur les bâtiments de l’école élémentaire publique et 
l’ALSH. Un bâtiment à usage associatif situé au sein du pôle fera l’objet d’une réhabilitation et mise en sécurité en 
parallèle. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Non connu à ce stade  - L’Etat (DETR DSIL) 
- Programme ACTEE du FNCCR  
- Pays de Châteaugiron Communauté 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Premier semestre 2023 : Etude de programmation qui déterminera le calendrier opérationnel. 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Sera défini à l’issue de l’étude de programmation - Non connu à ce stade 
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POURSUITE DE LA RÉNOVATION DE  
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Améliorer la performance énergétique des équipements publics et du patrimoine  

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

En 2013, Bouygues Energies & Services a été retenu pour procéder à l’exploitation et la maintenance d’une partie 
des installations d’éclairage public.  

La commune souhaite agir plus vite et élargir à l’entièreté du parc pour une gestion facilitée (modulation horaire, 
intensité) afin d’accentuer les économies pouvant être générées. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

-  Bouygues Energies et Services - Non défini à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- 105 000 € TTC / an en investissement - Non connu à ce stade 
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AMÉNAGEMENT DU CAMPING  
INTERCOMMUNAL LES GRANDS BOSQUETS  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine et de développement du tourisme 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Pays de Châteaugiron Communauté 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le Pays de Châteaugiron Communauté attire un nombre croissant de visiteurs, séduits par un riche patrimoine 
historique, naturel, et une offre culturelle et artistique de qualité. Cette attractivité s’appuie notamment sur des sites 
patrimoniaux majeurs : le château et la Petite Cité de Caractère de Châteaugiron, le château du Bois Orcan, le 
château des Pères à Piré-sur-Seiche, etc.  

Cette offre touristique sera renforcée en s’appuyant sur le réaménagement du camping intercommunal les Grands 
Bosquets à Châteaugiron, en poursuivant la volonté de promouvoir un équipement qualitatif (en se voyant attribuer 
2 étoiles) et accessible. Le label Tourisme & Handicap est inscrit au cahier des charges de maîtrise d’œuvre.  

A l’été 2022, le camping de 33 emplacements a déjà accueilli 3 cabanes étapes. Il se verra prochainement doté d’un 
espace de vidange pour les camping-car.  A plus long terme, le bloc sanitaire sera restauré et l’espace d’accueil sera 
repensé en lui associant un préau, afin de lui donner un caractère plus convivial. Ces travaux devront s’inscrire dans 
une réflexion plus large de modernisation des réseaux.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- Etudes de maîtrise d’œuvre : CLARC Architectes  - L’Etat (DETR DSIL) 
- FEDER – Fonds européen 
- Département d’Ille-et-Vilaine (contrat de territoire) 
- Région Bretagne 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Printemps 2023 : Mise en service de l’aire de vidange pour les camping-car 
- 2023 – 2025 : Restauration du bloc sanitaire et création du nouvel espace d’accueil 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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VALORISATION DU PARC DU  
CHÊNE JOLI ET DU SITE DE MONCORPS 

 

Action engagée  Action projetée Étude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Noyal-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Le parc du Chêne Joli est un parc urbain dont la localisation au centre de l’espace aggloméré de Noyal-sur-Vilaine se 
verra confortée par l’urbanisation au Nord du secteur de la Moinerie. Accessible directement à la sortie de la gare de 
Noyal-Acigné et à 10 minutes à pieds de la Mairie, il constitue le poumon vert de la commune. Il accueille une aire 
de jeux pour enfants et des installations de street workout. Des aménagements sont prévus pour améliorer la fonction 
écologique du parc (renaturation du ruisseau) et y développer les installations sportives et de loisirs. 

Dans la continuité du parc, sur le site de Moncorps, la commune a récemment acquis un terrain en bordure de 
Vilaine, ouvrant ainsi la voie vers un aménagement des abords du cours d’eau. Actuellement, la ville ne bénéficie 
d’aucun accès sur la Vilaine.  

Ces deux projets, ainsi que l’aménagement des jardins du Clos du Prieuré et la ZAC multisites sur le secteur du 
centre-ville, participeront au prolongement et au renforcement de la coulée verte, qui prend fin aujourd’hui au niveau 
de l’Eglise. 

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers 

- Bassin Vilaine Amont 
- Programme "Territoire engagé pour la nature" 

animé par l’OFB 

- Bassin Vilaine Amont 
- Pays de Châteaugiron Communauté pour le site de 

Moncorps 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade -    Non connu à ce stade 
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RÉNOVATION ET REQUALIFICATION DU SITE  
DE L’ANCIEN FRAC  
 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine et de développement du tourisme 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Porteur de projet privé 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

Ce bâtiment à fort caractère patrimonial a accueilli une école, puis le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) et 
est actuellement inoccupé. Il est localisé entre l’entrée de ville rue de Rennes et la rue de Noyal-sur-Vilaine. La 
topographie du site est très prononcée.  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan local d’urbanisme fixe comme objectif de retrouver 
une nouvelle vocation à ce bâtiment en lui conservant une fonction d’équipement et/ou de commerce 
(restauration/hôtellerie par exemple) et/ou en lui permettant d’accueillir du logement avec un objectif minimum de 
densité de 30 logements à l’hectare. Il s’agit également de trouver un équilibre entre le maintien d’une entrée de 
ville verte, et le souhait de renforcer la visibilité de ce patrimoine depuis l’espace public.  

Un porteur de projet privé s’est positionné pour créer des logements.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- SECIB - Petites Cités de Caractère  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- A échéance de l’ORT 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- Non connu à ce stade - Non connu à ce stade 
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RENATURATION DU RUISSEAU LA LOIRIE  
 

 

Action engagée Action projetée Etude à mener 

   

OBJECTIFS :  

- Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine et de développement du tourisme 
- Valoriser la nature en ville 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Servon-sur-Vilaine 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 

La collectivité mène des études pré-opérationnelles à l’aménagement du secteur en extension dit « Vallon 2 ». Un 
des objectifs structurants de la future ZAC multisite est la réhabilitation du ruisseau de la Loirie.  

La trame verte et bleue du projet dessine la colonne vertébrale du projet. Le ruisseau, actuellement busé, sera 
renaturé et configurera le schéma d’aménagement.  

THÉMATIQUES CONCERNÉES :  

Habitat Mobilité Commerce Equipements Espace public Nature Tourisme Patrimoine 

        

PARTENAIRES :  

Partenaires techniques Partenaires financiers potentiels 

- AMO SEMBREIZH 
- Futur concessionnaire 

- Non connu à ce stade 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- Mi 2024 : Mise en œuvre de la concession d’aménagement 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Coût prévisionnel Aides et subventions 

- A définir dans le bilan de l’opération 
d’aménagement 

- Non connu à ce stade 
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Financements potentiels

ETUDES TRAVAUX DSIL DETR AUTRE
crédits 

contractualisés
Politiques 

sectorielles
Contrat de 
territoire

Politiques 
sectorielles

1 Mise en œuvre du Plan Global des Déplacements PCC - 5 000 000 €

2 Aménagement d'un pôle multimodal - gare de Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 48 650 € ? Europe, SNCF

3 Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité Châteaugiron - 69 550 €

4 Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité Noyal-sur-Vilaine 26 000 € 1 041 294 € Syndicat Départemental d'Energie

5 Sécurisation des accès aux écoles Noyal-sur-Vilaine - 79 000 €

6 Création d'une aire multimodale secteur Sainte-Croix Châteaugiron ? ?

7 Création d'un parc de stationnement derrière le pôle enfance Châteaugiron - 360 000 € Projet Urbain Partenarial

8 Etude d'organisation des déplacements et de sécurisation de la voirie Domloup 60 000 € - Caisse des Dépots et Consignations

9 Travaux de hiérarchisation et d'apaisement des circulations Piré-Chancé - 890 000 €

10 Lancement d'un Plan Local de Déplacements Piré-Chancé 31 250 € ?

11 Finalisation et mise en œuvre du Plan Local de Déplacements Servon-sur-Vilaine 31 050 € ?

12 Renforcement de l'aire multimodale Piré-Chancé 32 500 € ?

13 Renforcement de l'offre commerciale - ZAC multisites Noyal-sur-Vilaine ? ? Banque des Territoires …

14 Création d'un commerce de bouche Place des Gâtes Châteaugiron ? ? EPF Bretagne

15 Création ou renouvellement commercial rue de la Madeleine Châteaugiron ? ? CCI

16 Instauration d'une taxe sur les friches commerciales Noyal-sur-Vilaine - -

17 Réalisation d'une OPAH PCC 55 000 € - Anah

18 Etude de cadrage - renouvellement du quartier Sainte-Croix Châteaugiron Banque des Territoires

19 Etude de cadrage - réalisation de la ZAC multisites Noyal-sur-Vilaine Banque des Territoires

20 Opérations en renouvellement urbain "îlot Clémenceau" et "Terrain B" Servon-sur-Vilaine 44 000 € ? EPF Bretagne

21 Opérations en renouvellement urbain Piré-Chancé ? ?

22 Transformation du presbytère en logements et équipements Piré-Chancé ? ? bailleur social

23 Renforcement du pôle santé, tertiaire et commercial - zone du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine ? ?

24 Modernisation et développement des installations de sport/santé Noyal-sur-Vilaine ? ?

328 450 € 7 439 844 €

25 Etude stratégique d’anticipation et d’adaptation des équipements Châteaugiron 30 000 €
Co-financement BDT sous réserve 

d'accord

26 Restructuration des équipements sportifs de l'espace Nominoë Noyal-sur-Vilaine 15 270 € ? Banque des Territoires

27 Mutation du site de l'ancienne piscine du Domaine Châteaugiron ?
28 Restructuration des équipements Domloup ? ? CAF

29 Soutien à la construction de logements abordables et pour tous les publics PCC

30 Accompagnement de l'inclusion et de l'intergénérationnel Noyal-sur-Vilaine
31 Valorisation des entrées de centre-ville Châteaugiron ? ?
32 Réaménagement de l'espace devant la Mairie Noyal-sur-Vilaine ? ?
33 Réaménagement de la Place de la Porte et de la Place de l'Eglise Piré-Chancé 1 800 000 €
34 Renforcement de la signalétique vers le centre-ville Noyal-sur-Vilaine ?
35 Mise en place d'un système de vidéo protection Châteaugiron 121 946 € FIPD
36 Poursuite des actions d'implication citoyenne Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine

45 270 € 1 960 596 €

37 Dispositif BIMBY PCC 594 660 €

38 Etude pour l'élaboration d'un CRAUPE Noyal-sur-Vilaine ?
Co-financement BDT sous réserve 

d'accord

39 Amélioration écologique de l'étang du Château Châteaugiron 3 605 € Office Français de la Biodiversité

40 Aménagement paysager des jardins du Clos du Prieuré Noyal-sur-Vilaine 15 960 € 210 000 €
41 Amélioration de la gestion des eaux pluviales Noyal-sur-Vilaine 55 150 € 600 000 € EPTB Vilaine, Agence de l'eau
42 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Châteaugiron 5 597 € DRAC, FNCCR

43 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Noyal-sur-Vilaine ? ? DRAC, FNCCR, Europe, ALEC
44 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Domloup ? ? FNCCR

45 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Piré-Chancé 1 525 000 € FNCCR, CAF, Europe

46 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Servon-sur-Vilaine ? FNCCR
47 Poursuite de la rénovation de l'éclairage public Noyal-sur-Vilaine 525 000 €
48 Aménagement du camping intercommunal les Grands Bosquets PCC ? ? Europe

49 Valorisation du parc du Chêne Joli et du site de Moncorps Noyal-sur-Vilaine ? ? Bassin Vilaine Amont

50 Rénovation et requalification de site de l'ancien FRAC Châteaugiron ? ? Petites Cités de Caractère
51 Renaturation du ruisseau la Loirie Servon-sur-Vilaine ?

80 312 € 3 454 660 €

N° ACTIONS MAÎTRISE D'OUVRAGE
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ÉTAT RÉGION

appel à projet mobilité active…

appel à projet mobilité active…

DÉPARTEMENT
EPCI AUTRE (BDT, EUROPE…)

marché à bons de commande BDT sous 
réserve d'acceptation

appel à projet mobilité active…

marché à bons de commande BDT sous 
réserve d'acceptation

TOTAL

25% du coût de l’étude de droit 
commun et 50% du coût de l’étude 

d’opportunité d’OPAH-RU

- 8 000 € / logt soc. en centralité
- 4 000 € / logt en accession soc.
- 5 500 € / logt jeune actif 

total de 38 650 € en fonction-nement sur la 
TOTAL

TOTAL

appel à projet mobilité active…

pour centre de loisirs et garderie

Annexe 2 - MAQUETTE FINANCIÈRE



THÈMES OBJECTIFS N° ACTIONS MAÎTRISE D'OUVRAGE CRITERES D'EVALUATION INDICATEURS DE SUIVI
1 Mise en œuvre du Plan Global des Déplacements PCC

2 Aménagement d'un pôle multimodal - gare de Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

3 Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité Châteaugiron

4 Développement du maillage de liaisons cyclables dans la centralité Noyal-sur-Vilaine

5 Sécurisation des accès aux écoles Noyal-sur-Vilaine

6 Création d'une aire multimodale secteur Sainte-Croix Châteaugiron

7 Création d'un parc de stationnement derrière le pôle enfance Châteaugiron

8 Etude d'organisation des déplacements et de sécurisation de la voirie Domloup

9 Travaux de hiérarchisation et d'apaisement des circulations Piré-Chancé

10 Lancement d'un Plan Local de Déplacements Piré-Chancé

11 Finalisation et mise en œuvre du Plan Local de Déplacements Servon-sur-Vilaine

12 Renforcement de l'aire multimodale Piré-Chancé

13 Renforcement de l'offre commerciale -  ZAC multisites Noyal-sur-Vilaine

14 Création d'un commerce de bouche Place des Gâtes Châteaugiron

15 Création ou renouvellement commercial rue de la Madeleine Châteaugiron

16 Instauration d'une taxe sur les friches commerciales Noyal-sur-Vilaine

17 Réalisation d'une OPAH PCC

18 Etude de cadrage - renouvellement du quartier Sainte-Croix Châteaugiron

19 Etude de cadrage - réalisation de la ZAC multisites Noyal-sur-Vilaine

20 Opérations en renouvellement urbain "îlot Clémenceau" et "Terrain B" Servon-sur-Vilaine

21 Opérations en renouvellement urbain Piré-Chancé

22 Transformation du presbytère en logements et équipements Piré-Chancé

23 Renforcement du pôle santé, tertiaire et commercial - zone du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine

24 Modernisation et développement des installations de sport/santé Noyal-sur-Vilaine

25 Etude stratégique d’anticipation et d’adaptation des équipements Châteaugiron

26 Restructuration des équipements sportifs de l'espace Nominoë Noyal-sur-Vilaine

27 Mutation du site de l'ancienne piscine du Domaine Châteaugiron

28 Restructuration des équipements Domloup

29 Soutien à la construction de logements abordables et pour tous les publics PCC

30 Accompagnement de l'inclusion et de l'intergénérationnel en lien avec le projet Mosaïque Noyal-sur-Vilaine

31 Valorisation des entrées de centre-ville Châteaugiron

32 Réaménagement de l'espace devant la Mairie Noyal-sur-Vilaine

33 Réaménagement de la Place de la Porte et de la Place de l'Eglise Piré-Chancé

34 Renforcement de la signalétique vers le centre-ville Noyal-sur-Vilaine

35 Mise en place d'un système de vidéo protection Châteaugiron

IMPLICATION CITOYENNE 4. Promouvoir l'implication 
citoyenne

36 Poursuite des actions d'implication citoyenne Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine - Poursuite/développement de l'implication citoyenne - Nombre d'actions d'implication citoyenne sur des projets qui concernent la centralité

37 Dispositif BIMBY PCC

38
Etude pour l'élaboration d'un cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales

Noyal-sur-Vilaine

39 Amélioration écologique de l'étang du Château Châteaugiron

40 Aménagement paysager des jardins du Clos du Prieuré Noyal-sur-Vilaine

41 Amélioration de la gestion des eaux pluviales Noyal-sur-Vilaine

42 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Châteaugiron

43 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Noyal-sur-Vilaine

44 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Domloup

45 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Piré-Chancé

46 Amélioration de la performance énergétique des équipements publics Servon-sur-Vilaine

47 Poursuite de la rénovation de l'éclairage public Noyal-sur-Vilaine

48 Modernisation du camping intercommunal les Grands Bosquets PCC

49 Valorisation du parc du Chêne Joli et du site de Moncorps Noyal-sur-Vilaine

50 Rénovation et requalification de site de l'ancien FRAC Châteaugiron

51 Renaturation du ruisseau la Loirie Servon-sur-Vilaine

- Amélioration de la performance énergétique des 
équipements publics

- Nombre de projets réalisés
- Suivi de la consommation énergétique avant/après travaux

- Développement et modernisation de l'offre 
d'hébergements touristiques
- Développement et valorisation de la trame verte et 
bleue dans la centralité

- Evolution du nombre d'hébergements touristiques
- Linéaire de trame verte et bleue créé ou requalifié

- Embellissement et la valorisation des centres-villes et 
ses entrées

- m2 d'espace public requalifié en centre-ville et à ses entrées
- Signalétique installée pour valoriser le centre-ville

- Renforcement de l'intégration des projets de 
renouvellement urbain

- Nombre de projets BIMBY dans le périmètre ORT
- Réalisation du CRAUPE et application 

- Développement de la végétation en centralité
- Suivi écologique de l'étang
- Nombre de plantations réalisées et m2 perméable ou de pleine terre créé. 
- Suivi des travaux d'amélioration de la gestion des eaux pluviales

- Développement des aménagements et services liés à 
la santé

- Nombre d'aménagements et installations de sport/santé crées ou modernisés
- Création/installation (nombre) de services de santé dans la zone et en 
complémentarité avec le reste de la centralité

- Meilleure adéquation entre offre et besoins en 
équipements

- Résultats étude Châteaugiron
- Nombre de projets de création, restructuration, modernisation d'équipements
- Niveau d'équipements / hab

- Accompagnement des logements spécifiques pour 
plus de mixité sociale et intergénérationnelle

- Nombre de logements aidés soutenus par le PCC dans le périmètre ORT
- Dispositifs d'accompagnements et animation en lien avec le projet Mosaïque

ÉNERGIE
3. Améliorer la 
performance  énergétique 
des équipements

PATRIMOINE ET TOURISME

4. Poursuivre les actions 
de valorisation du 
patrimoine et de 
développement du 
tourisme 

- Augmentation de la circulation piétonne et cycliste 
dans la centralité
- Sécurisation des connexions entre les secteurs 
résidentiels et les équipements et commerces 

ESPACE PUBLIC
3. Faire des centres-villes 
des lieux attractifs, 
conviviaux et sécurisés

SOBRIÉTÉ FONCIÈRE

1. Encadrer le 
renouvellement urbain en 
cohérence avec l'identité 
communale

NATURE EN VILLE 2. Valoriser la nature en 
ville

SANTÉ BIEN-ÊTRE 4. Promouvoir les actions 
en matière de santé

ÉQUIPEMENTS 1. Adapter et organiser les 
équipements

MIXITÉ SOCIALE ET INTER-
GÉNÉRATIONNELLE

- Création (nombre) et fréquentation de haltes multimodales dans le périmètre ORT
- Evolution des parts modales des différents modes de transports dans le périmètre 
ORT
- Distance linéaire d'aménagements viaires requalifiés ou créés (cyclables, piétons, 
routiers...)

- Hausse du nombre de locaux commerciaux
- Nombre de cellules commerciales créées
- Nombre de cellules commerciales vacantes

- Amélioration du parc de logements (base étude pré-
opérationnelle d'OPAH)
- Arrivée de jeunes ménages ou familles avec enfants 
dans la centralité

- Nombre de projets d'amélioration de l'habitat financés ou aidés (OPAH, Denormandie 
dans l'ancien, VIR, DIIF…)
- Réalisation et résultat des études de cadrage
- Nombre de logements créés en renouvellement urbain (dont part de logements aidés, 
typologie...) dans le périmètre ORT

2. Renforcer l'offre de 
logements pour toutes les 
populations

MOBILITÉ

1. Améliorer les 
déplacements et 
encourager les modes 
actifs 

COMMERCE 2. Conforter et développer 
les cœurs marchands 

HABITAT 3. Améliorer les parcours 
résidentiels

Annexe 3 - GRILLE D'INDICATEURS DE SUIVI


